Website Conception

16 nov. 2020

BoostedArt http://

Chef de projet

Dates du projet 16 nov. 2020 - 6 janv. 2021

Avancée0%Tâches11Ressources5

The project involve the creation of a website which is going to be the main piece of it, it has to be made for the 9th of January 2021.

Website Conception

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Gantt creation	16/11/20	17/11/20	
Graphic Chart's establishment	18/11/20	26/11/20	
Specifications aesthetic (+ weekly update)	18/11/20	26/11/20	
SQL Tables gestion	18/11/20	08/12/20	
Bundle Creation	27/11/20	17/12/20	
Main page creation (HTML/CSS)	27/11/20	14/12/20	
Subparts (Categories, artists, users)	15/12/20	04/01/21	
Login system insertion	09/12/20	29/12/20	
Cart page with payment button	05/01/21	05/01/21	
Logo creation	27/11/20	17/12/20	
Acquiring skills	16/11/20	16/11/20	

2

16 nov. 2020


Ressources

Nom	Rôle par défaut	Rôle d'affectation
Laure DELACHAPELLE	Développeur	
Florian HERMEL	Développeur	
Clément DESAVIS	Développeur	
Enzo DUPONT	Graphiste	
Jeremy PROVOST	Graphiste	

3

Website Conception 16 nov. 2020

Diagramme de Gantt



4

Diagramme des Ressources

GANTT.	\rightarrow	novembre	2020							décem	bre 2020)																	ja	nvier 20	21		
project		16 17	18 19	20	23 24	4 25	76 27	7	20	 	, ,		7	٦,	1	10 11	14	15	16	17 18		21 2	2 2	3 24	25	28	29	30	31 1	4			7,
	Rôle par d Rôle d	'aff	10 19	20	23 24	+ 25	20 21	′	30	' '	2 3	*			9	10 11	14	15	10	17 10	•	21 2	2 2	3 24	25	20	29	30	31 1	-	3	0	
 Laure DELACHAPELLE 	Jévelop						25	5%	25%				25%																				
 Acquiring skills 	Dévelo	p																															
 SQL Tables gestion 	Dévelo	p	25%		25%				25%				25%																				
 Specifications aest 	Dévelo	p	75%		75%																												
 Florian HERMEL 	Dévelop		50%		50%		75	5%	75%				75%		50%		50%	75%		50)%	50%				50%				509	%		
 Acquiring skills 	Dévelo	op																															
 Logo creation 	Dévelo	p					25	5%	25%				25%				25%																
 SQL Tables gestion 	Dévelo	op	25%		25%				25%				25%																				
 Graphic Chart's est 	Dévelo	p	25%		25%																												
 Subparts (Categori 	Dévelo	op																50%				50%				50%				509	%		
 Main page creatio 	Dévelo	p					25	5%	25%				25%				25%																
 Clément DESAVIS 	Dévelop		50%		50%				50%				50%																				
 Acquiring skills 	Dévelo	p																															
 SQL Tables gestion 	Dévelo	op	50%		50%				50%				50%																				
 Cart page with pay 	Dévelo	p																															
 Login system inser 	Dévelo	op																															
 Enzo DUPONT 	Graphiste		38%		38%		12	25%	125%				125%	5			125%	88%															
 Acquiring skills 	Graphi	iste																															
 Logo creation 	Graphi	iste					38	В%	38%				38%				38%																
 Graphic Chart's est 	Graphi	iste	38%		38%																												
 Bundle Creation 	Graphi	iste					50	0%	50%				50%				50%																
 Main page creatio 	Graphi	iste					38	8%	38%				38%				38%																
 Jeremy PROVOST 	Graphiste		63%		63%		12	25%	125%				125%	5			125%	138%		50)%	50%				50%				50°	%		
 Acquiring skills 	Graphi	iste																															
 Logo creation 	Graphi	iste					38	В%	38%				38%				38%																
Gantt creation	Graphi	iste																															
 Graphic Chart's est 	Graphi		38%		38%																												
 Specifications aest 	Graphi		25%		25%																												
Bundle Creation	Graphi						50	0%	50%				50%				50%																
 Subparts (Categori 	Graphi																	50%				50%				50%				50°	%		
Main page creatio	Graphi						38	8%	38%				38%				38%																

5